

Melihat konteks pekerjaan Anda sebagai **IT QA Automation Manager**, saya rasa masalah yang Anda hadapi bukan sekadar *task management*, tetapi lebih ke **Resource & QA Delivery Management**.


Saat ini kemungkinan Anda memiliki kondisi seperti berikut:

- 10-30 QA dengan assignment berbeda
- 5-20 project berjalan bersamaan
- Manual testing + Automation Testing
- SIT, UAT, Regression berjalan paralel
- Sulit mengetahui hari ini siapa sedang mengerjakan apa
- Sulit mengetahui apakah progress masih on track
- Sulit mengetahui bottleneck sebelum terlambat

Saya tidak akan membuat seperti Jira/Trello karena terlalu generic. Saya akan membuat dashboard yang memang dibuat untuk kebutuhan QA Manager.

Dashboard Utama

Begitu login, Anda langsung melihat KPI.



Kevin		100%
Andi		80%
Budi		60%
Sinta		90%
Rudi		35%

Today's Alert

- 2 resource belum update progress
- 1 project terlambat
- 3 project ahead schedule
- Automation Coverage <50% pada 2 project

Halaman Resource

Manager bisa melihat seluruh anggota.

Nama	Project	Sprint	Hari ini	Status	Progress
Kevin	BNI Direct	Sprint 7	Automation Login	Working	75%
Andi	Wondr	Sprint 4	SIT Execution	Testing	62%
Rudi	Dashboard	Sprint 2	Idle	Available	-
Budi	Open API	Sprint 8	Review Script	Review	84%

Warna status

- Working
- Review
- Blocked
- Leave
- Meeting

Klik Salah Satu Resource

Misalnya klik Kevin



Kevin Dewangga

Project :
BNI Direct

Sprint :
Sprint 7

Hari ini :

- ✓ Execute SIT
- ✓ Automation Script
- ✓ Review PR

Today's Activity

08.00 Login

09.00 Execute TC-100

10.30 Execute TC-101

13.00 Automation

15.00 Push Git

17.00 Update Progress

Task Progress

Manual Execution



Automation



Review



Dashboard Project

Misalnya Project BNI Direct

BNI DIRECT



Overall Progress



Total Test Case

1250

Executed

1024

Passed

912

Failed

53

Blocked

21

Not Run

240

Automation

680

Automation Coverage

54%

Open Defect

18

Closed Defect

72

Grafik Trend

Daily Progress



Mon



Tue



Wed



Thu



Fri



Halaman Assignment

Inilah yang menurut saya paling penting.

+-----+



RESOURCE ASSIGNMENT

+-----+

Kevin

Project :

BNI Direct

Task

Automation Login

Target

100 TC

Done

78 TC

Progress

78%

Due Date

30 Juni

Status

On Track

Andi

Project

Open API

Task

Regression

Target

250 TC

Done

170 TC

68%

Manager tinggal melihat siapa overload.

Halaman Automation

Ini sangat penting untuk QA Automation.

Automation Coverage



Overall

68%

Project

BNI Direct

78%

Wondr

64%

Open API

82%

Dashboard

31%

Automation Status

Ready

520 TC

In Progress

170 TC

Pending

120 TC

Need Review

38 TC

Dashboard Execution

Today's Execution



Executed

420

Passed

389

Failed

21

Blocked

4

Not Complete

6

Pass Rate

92.6%

Grafik

Pass Rate



95%

94%

93%

91%

92%

96%

Manager Heatmap

Ini favorit saya.

	MON	TUE	WED	THU	FRI
Kevin	●	●	●	●	●
Andi	●	●	●	●	●
Rudi	●	●	●	●	●
Sinta	●	●	●	●	●

Dalam 5 detik Anda tahu siapa yang bermasalah.

Daily Standup Board

Resource
Kevin
Yesterday
✓ 35 TC
Today
Automation
Blocker
None

Andi
Yesterday
20 TC
Today
Regression
Blocker
Waiting API

Rudi

Yesterday

15 TC

Today

Review

Blocker

None

Executive Dashboard

Jika Direktur membuka dashboard:

Overall Delivery



Projects

12

Resource

28

Automation Coverage

74%

Execution

91%

Open Defect

67

Critical

2

Delivery Health

 GOOD

Filter yang Wajib Ada

Di bagian atas dashboard:

Project

[Dropdown]

Sprint

[Dropdown]

Resource

[Dropdown]

Date

[Date Picker]

Status

Working

Blocked

Done

Platform

Web

Mobile

API

Desktop



Teknologi yang Saya Sarankan

Karena kebutuhan Anda cukup kompleks dan kemungkinan akan berkembang, berikut arsitektur yang saya rekomendasikan:

Layer	Teknologi
Frontend	React + Material UI + Chart.js
Backend	Spring Boot atau Laravel
Database	PostgreSQL

Layer	Teknologi
Authentication	Microsoft Entra ID / LDAP (SSO perusahaan)
Scheduler	Cron Job
Dashboard	Apache ECharts
API	RESTful API
Mobile Friendly	Responsive Web

Integrasi yang Sebaiknya Disiapkan

Agar dashboard tidak mengandalkan input manual, integrasikan dengan alat yang sudah digunakan tim QA:

Sumber	Data yang Diambil
Katalon	Jumlah test case automation, hasil eksekusi, pass/fail, coverage
TestRail	Total test case, executed, passed, failed, blocked, not run
Redmine/Jira	Assignment task, sprint, due date, status
GitLab/GitHub	Commit, pull request, code review, aktivitas scripting
Jenkins/GitLab CI	Hasil pipeline automation dan regression
Excel (opsional)	Upload data jika ada proyek yang belum terintegrasi

Nilai Tambah untuk Posisi Anda sebagai QA Automation Manager

Saya juga menyarankan menambahkan beberapa fitur yang jarang dimiliki aplikasi task management umum namun sangat berguna untuk pengambilan keputusan:

- **Resource Utilization:** persentase beban kerja tiap QA (misalnya 40%, 75%, 110%) untuk mendeteksi overload atau idle.
- **Prediksi penyelesaian sprint** berdasarkan kecepatan eksekusi test case (velocity), sehingga dashboard dapat memberikan estimasi apakah target sprint akan selesai tepat waktu.

- **Automation ROI Dashboard:** membandingkan jumlah test case manual yang berhasil digantikan automation, estimasi waktu yang dihemat, dan tingkat reuse script.
- **Risk Indicator:** indikator otomatis (Hijau/Kuning/Merah) berdasarkan kombinasi pass rate, defect critical, progress, dan keterlambatan update harian.
- **Manager Notification Center:** notifikasi jika anggota tim belum update progress, pass rate turun di bawah ambang batas, automation coverage rendah, atau ada resource yang tidak memiliki assignment.

Dengan dashboard seperti ini, Anda dapat membuka satu halaman setiap pagi dan langsung mengetahui:

1. Siapa mengerjakan apa hari ini.
2. Project mana yang paling berisiko terlambat.
3. Berapa test case yang sudah dieksekusi dan hasilnya.
4. Seberapa besar progress automation pada setiap proyek.
5. Apakah distribusi pekerjaan antar anggota tim sudah seimbang.
6. Area mana yang membutuhkan intervensi sebelum berdampak pada delivery.